

筋電義手ロボットの研究開発 - タスク #4

基本構造の検討

2026-03-14 13:30 - Inouye Hiroaki

ステータス:	進行中	開始日:	2026-03-14
優先度:	通常	期日:	2026-03-27
担当者:	Inouye Hiroaki	進捗率:	0%
カテゴリ:			
対象バージョン:			
説明			

履歴

#1 - 2026-03-14 13:32 - Inouye Hiroaki

既存のCADデータを編集して〜〜

#2 - 2026-03-14 13:33 - Inouye Hiroaki

- ステータスを新規から進行中に変更

- 担当者をInouye Hiroakiにセット

今日はここまでやりました。

#3 - 2026-03-14 13:33 - Inouye Hiroaki

まだまだですね。

以下ここが〜なにそれ

#4 - 2026-03-14 13:46 - Inouye Hiroaki

- 期日を2026-03-27にセット